

Raport bieżący nr 10/2022

Data sporządzenia: 2022-04-11

Skrócona nazwa emitenta:

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Aneks do znaczącej umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu:

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 25/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, nr 3/2021 z dnia 02 lutego 2021 roku oraz nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. do spółki zależnej TAKE THE WIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TTW”, „Zamawiający”) wpłynął datowany na dzień 08 kwietnia 2022 r. aneks do umowy na dostawę turbiny wiatrowej („Aneks”), zawarty z VENSYS Energy AG z siedzibą w Neunkirchen, Niemcy („VENSYS”, „Wykonawca”), dotyczący zmiany harmonogramu terminów płatności oraz dostawy przedmiotu umowy.

Na podstawie Aneksu, płatność ceny została podzielona na siedem rat, po wykonaniu kolejnych etapów realizacji umowy. Dostawa turbiny wiatrowej ma nastąpić do dnia 6 czerwca 2022 r., a ostateczne rozliczenie płatności (ostatnia rata) będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Pozostałe postanowienia umowy, w tym cena, pozostają bez zmian.

Zmiana powyższych harmonogramów jest spowodowana wydłużonym procesem logistycznym w wyniku obecnej sytuacji polityczno – gospodarczej związanej z inwazją Rosji na Ukrainę.

Jednocześnie Spółka informuje, że zmiana powyższych harmonogramów nie stanowi zagrożenia dla realizacji całego projektu, tj. pierwszej, pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta polegającej na budowie farmy wiatrowej w Grupie FIGENE o maksymalnej mocy do 3,8 MW. Realizacja niniejszej inwestycji była dotychczas w całości finansowana ze środków własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-11	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2022-04-11	Radosław Gronet	Wiceprezes Zarządu	Radosław Gronet

